



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI

- S.P. n. 9 dal bivio con S.P. n. 15 al bivio con la S.S. 131
- S.P. n. 15 dal bivio con S.P. n. 9 al bivio con la S.P. n. 16
- S.P. n. 65 da Santulussurgiu al bivio con la S.P. n. 11
- S.P. n. 11 da Bonarcado a Paulilatino

### PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 22, comma 4, all. I.7 SEZ. III d.lgs. N. 36/2023)

ALLEGATO

**M**

## SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Perito Edile ANTONIO SERGI	Geometra GIUSEPPE ORRU'

SCALA	
DATA	<b>GIUGNO 2024</b>
AGGIORNAMENTO	

### STUDIO TECNICO Perito Edile ANTONIO SERGI

Via Firenze, n. 31 - 09021 BARUMINI (SU) - Tel. 346/3178144  
Codice Fiscale : SRGNTN53M03A681S - Partita IVA : 03864590926  
Email : antoniosergi1953@libero.it - Pec: antoniosergi1953@pec.it -

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **Articolo 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI**, e riguardano in particolare:

- **S.P. n. 9 dal bivio con S.P. n. 15 al bivio con la S.S. 131**
- **S.P. n. 15 dal bivio con S.P. n. 9 al bivio con la S.P. n. 16**
- **S.P. n. 65 da Santulussurgiu al bivio con la S.P. n. 11**
- **S.P. n. 11 da Bonarcado a Paulilatino**

Nell'appalto sono comprese le seguenti principali lavorazioni:

- **S.P. n. 9 dal bivio con S.P. n. 15 al bivio con la S.S. 131**

Tratto compreso tra il Km 24+940 (bivio con la S.P. 15) e il Km 28+240 (bivio SS 131 – ingresso di Bauladu).

- **S.P. n. 15 dal bivio con S.P. n. 9 al bivio con la S.P. n. 16**

Tratto compreso tra il Km 14+067 (bivio con la S.P. 9 per Bauladu) e il Km 16+250 (bivio con la S.P. 16 per Seneghe).

- **S.P. n. 65 da Santulussurgiu al bivio con la S.P. n. 11**

Tratto che collega il Comune di Paulilatino con quello di Santulussurgiu per circa 9,5 Km.

- **S.P. n. 11 da Bonarcado a Paulilatino**

Tratto che collega il Comune di Bonarcado con quello di Paulilatino per circa 9 Km.

Principalmente l'intervento è riconducibile alla bitumatura delle strade sopracitate, opere di ripristino della pavimentazione, esecuzione di cunette, sostituzione ed integrazione barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale mediante sostituzione ed integrazione della cartellonistica.

### **Articolo 2 - Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a misura compresi nell'appalto, ammonta ad € **1.081.200,00**, ripartiti in € **1.060.000,00** per lavori a base di gara, di cui € **53.632,90** quali costi per la mano d'opera ed € **21.200,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre € **237.864,00** per IVA di legge 22% per complessivi € **1.319.064,00**;

### **Articolo 3 - Osservanza alle norme Vigenti**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con il Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, Legge n. 108 del 29/07/2021. Nell'esecuzione dei

lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

#### **Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- All. A\_ Relazione tecnica illustrativa;
- Ali. C\_ Computo metrico estimativo;
- All. D\_ Quadro Economico;
- All. E\_ Elenco prezzi;
- All. F\_ Computo della Mano d'Opera;
- All. G\_ Piano di Sicurezza;
- All. H\_ Fascicolo dell'opera;
- All. I\_ Piano di Manutenzione dell'Opera
- All. L\_ Capitolato Speciale d'Appalto;
- All. M\_ Schema di Contratto
- All. N\_ Cronoprogramma
- Tavola 1 \_ Inquadramento Territoriale
- Tavola 2\_ Planimetria Interventi S.P. n. 9
- Tavola 3\_ Planimetria Interventi S.P. n. 15 (Parte)
- Tavola 3.1\_ Schema di Rilievo S.P. n. 15 (Milis)
- Tavola 3.2\_ Planimetria Rotatoria S.P. n. 15 (Milis)
- Tavola 4\_ Planimetria Interventi S.P. n. 11 - S.P. n. 15 (Parte)
- Tavola 5\_ Planimetria Interventi S.P. n. 65
- Tavola 6\_ Layout di Cantiere (Dettaglio cartellonistica Stradale S.P. n. 15 direzione Milis)

#### **Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.**

L'Appaltatore dovrà costituire la polizza di assicurazione prevista dall'art.117, comma **10**, del D. Lgs. n. 36/2023, e la somma da assicurare per danni a opere e impianti sarà pari all'importo di contratto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00); il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno **10** (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori.

#### **Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo.**

Il Direttore dei lavori incaricato, provvederà alla consegna dei lavori ponendo in esecuzione le procedure previste all'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 – Allegato II.14, Art. 3. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni **110 (Centodieci)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle normali previsioni, ad andamento stagionale sfavorevole. L'avvenuta ultimazione dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato, rimane stabilita nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare come previsto dal comma 1 dell'art.126 del Dlgs.36/2023.

### **Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori**

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 121, commi 1,1 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 – Allegato II.14, Art. 8, il Direttore dei Lavori, dispone la sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario al loro superamento e redige il relativo verbale da inviare al RUP.

### **Articolo 8 - Proroghe**

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga così come previsto dall'art., 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID- 19 o da altre emergenze sanitarie;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e nella stessa devono essere indicate le motivazioni specifiche, il

tempo residuo contrattuale e l'importo residuo dei lavori ancora da eseguire valutati alla data della domanda.

### **Articolo 9 - Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs 36/2023 è prevista l'anticipazione dell'importo contrattuale fino al 30%, calcolata sull'importo di contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione

di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e le modalità previste dall'art.125 comma 1 del Codice dei contratti.

### **Articolo 10 - Pagamenti in acconto**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d' opera, come previsto al comma 2 dell'art. 125 del Dlgs. 36/2023 - Allegato II.14, Art. 12, comma 1, lett. d), ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro **300.000 (diconsi euro trecentomila)**, in ottemperanza all'art. 13 Decreto del 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle specifiche lavorazioni al netto del ribasso d' asta e delle ritenute di legge. I lavori saranno contabilizzati ai sensi degli artt. 14 e 15 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

a) Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà corrisposto proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.

b) Non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d'opera.

c) L'Appaltatore non avrà diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.

### **Articolo 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa ha reso, separatamente, in data ....., le dichiarazioni con le quali la stessa, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche; L'Impresa ha altresì comunicato alla Provincia,

l'accensione e gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

### **Articolo 12 - Forma delle polizze fideiussorie**

Le polizze fideiussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere costituite con le modalità stabilite di cui all'art.117 e art. 118 del D.lgs. 36/2023.

### **Articolo 13 - Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei termini e condizioni stabilite dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023. In sede di gara la Ditta ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto per le seguenti categorie di lavori:

#### **OG3 – Strade e/o OS10 – Segnaletica Stradale**

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare. Allegata a tale richiesta la Ditta appaltatrice dovrà:

- trasmettere dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con la ditta affidataria del subappalto.

In caso di subappalto debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, alla Provincia e al Direttore dei lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro 20 (venti) giorni dalla data del contratto stesso;
- indicare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato.

La Provincia, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia, in occasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata del pagamento. L'appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti.

#### **Articolo 14 - Conto finale**

Il conto finale verrà compilato successivamente alla presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione di conformità dei materiali e delle installazioni e secondo le disposizioni dell'art. 125 del Dlgs. 36/2023 - Allegato II.14, Art. 12, comma 1, lett. e),.

#### **Articolo 15 - Visita di collaudo**

Il collaudo dei lavori avverrà secondo le modalità stabilite dall'art.116 del Dlgs. n. 36/2023 e delle specifiche verifiche previste dall' Allegato II.14, Sez. III, Artt. 13, 14 e 15.

#### **Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore**

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).
2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione in relazione all'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in parti colare che venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.
3. L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 Marzo 1893, n.184, R.D. 18-6-1899 n.231, regolamento in data 10 Gennaio 1907, n.152, 2° e 3° comma legge 4-3-1958, n.198 e successive modificazioni.
4. La fornitura di tutti i necessari canneggianti, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.

5. Il provvedere ai tracciamenti del tracciato stradale, curve comprese, fra i relati vi verti ci e a tutti i tracciamenti di dettaglio dell'asse stradale, alle sezioni stradali ed alle opere in genere.

6. L'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrati vi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole patti zie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fi no alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con <sub>1</sub> soc<sup>1</sup>. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

7. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio di Direzione Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per l'emissione dei certificati di pagamento.

8. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispetti vi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto colletti vo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono m corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ulti mati , destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non avrà luogo sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccez<sup>10m</sup> alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.

9. L'Impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione Appaltante quanto segue:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sta previsto ai sensi del decreto legislativo n.81/2008;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n.81/2008.

10. Fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.

11. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera secondo il tipo e le dimensioni indicate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1giugno 1990.

12. Conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che venissero interessati per la costruzione della strada, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie, nonché i transiti già aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in costruzione o sistemazione. Inoltre, il provvedere all'uopo a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio. L'Ente appaltante, qualora esista la possibilità di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell'interesse dello stesso, ciò sia ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da eseguirsi o per l'intenso volume di traffico, presenti no situazioni di pericolo per i veicoli in transito. L'Impresa avrà, in tal caso, l'onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per tutto il tempo necessario.

13. Il provvedere al taglio di alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi oltre a quelle previste in progetto.

14. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della

strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.

15. L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.

16. Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.

17. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d'arte e dalle cave di prestito.

18. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

19. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.

20. Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi in corso d'opera, ivi comprese l'esecuzione di prove di carico, prelievi di materiali, analisi di laboratorio.

21. L'Impresa è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e presentare per conto della Provincia, la domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro, per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del contratto (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ESAF, Comandi Militari, Demanio, ecc.);

22. Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc., l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione l'importo dei preventivi notificati dagli Enti interessati e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione formali da parte dell'Amministrazione, prestare eventuali fidejussioni assicurative, anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi

cauzionali, degli indennizzi. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tenere conto dei perditempo connessi con

la sistemazione delle interferenze e dei relati vi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

#### **Articolo 17 - Dichiarazioni dell'appaltatore.**

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati.
- Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.
- Il nominativo del proprio legale rappresentante. Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

In mancanza di presentazione della documentazione sopraddetta, pur decorrendo i termini per l'ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati.

#### **Articolo 18 - Attraversamenti di servizi pubblici**

Parti colare cura dovrà porre l'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovrà, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al più presto le necessarie riparazioni sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. In parti colare tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sotterranee non preventivamente accertate dall'Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse

indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo

di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto stabilito tassativamente che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori. Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per l'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o telegrafici, sia fuori che dentro l'abitato, sono considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso.

### **Articolo 19 - Manutenzione delle opere sino al collaudo**

L'Appaltatore dovrà provvedere sino al collaudo alla manutenzione ordinaria di tutte le opere e del piano stradale, incluso lo sgombero delle frane nei limiti precisati dal presente Capitolato e la falciatura dell'erba sulle aree di pertinenza stradale di nuova costruzione e ciò anche dopo l'apertura della strada al pubblico transito, la quale avverrà, al più tardi, con la firma del verbale di ultimazione; per mantenere i passaggi esistenti, l'apertura al traffico potrà essere disposta anche prima dell'ultimazione per singole zone. Pertanto per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. L'assuntore è responsabile dei danni, dissesti, cedimenti e deformazioni che dovessero verificarsi nel corpo stradale, nei rilevati, nella soprastruttura e pavimentazione, e non siano causati da forza maggiore; pertanto egli dovrà a sua cura e spese rimuovere e ricostruire la pavimentazione e tutti gli strati dissestati previa esecuzione delle dovute riparazioni e rettifiche. All'atto del collaudo i manti di usura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, cedimenti e con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie. Il loro spessore dovrà risultare esattamente conforme a quello ordinato ammettendosi una diminuzione massima per effetto del traffico di mm 1. Per le prestazioni di cui sopra nulla sarà dovuto all'Appaltatore in quanto di tali oneri si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati nell'elenco.

### **Articolo 20 - Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi contrattuali se richiesta, sarà applicata secondo quanto previsto all'art. 120 del Codice dei contratti Dlgs. 36/2023.

### **Articolo 21 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore che non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori saranno trattate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 120 del Dlgs n. 36/2023 - Allegato II.14, Art. 5. In ogni caso è escluso il ricorso alla clausola arbitrale e quindi all'arbitrato. Eventuali controversie non definite da accordi, sono attribuite esclusivamente alla competenza del Giudice Ordinario. Ai sensi dell'Art. 28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

### **Articolo 22 - Variazioni delle opere progettate**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti, ammesse dall'art. 120 del Dlgs. n. 36/2023, il D.L. provvederà alla redazione della perizia suppletiva e di variante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato II.14.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato II.14, comma 7 e dall'art. 41 comma 13 del Dlgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere alle stesse condizioni originariamente previste ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A) Ai sensi dell'art.120 del Dlgs 36/2023, comma 1, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

La Provincia, a seguito di economie derivanti da ribasso d'asta o altre fonti di

finanziamento, si riserva la possibilità di affidare alla stessa impresa ulteriori lavori della stessa tipologia del contratto principale, nel rispetto di quanto previsto all'art.120 del Dlgs n. 36/2023

### **Articolo 23 - Nuovi prezzi**

Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell'elenco prezzi annesso al presente Appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti con riferimento alle norme previste dal Dlgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14, comma 7.

### **Articolo 24 - Danni causati da forza maggiore**

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà fare denuncia al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque giorni dall'evento. I danni saranno accertati dalla D.L. e si provvederà secondo le disposizioni dell'art. 121 del Dlgs. n. 36/2023.

### **Articolo 25 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore**

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso ed eccettuato.

### **Articolo 26 - Proprietà degli oggetti ritrovati**

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'archeologia, etc., l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori e sospendere i lavori sul luogo del ritrovamento, adottando ogni cura necessaria per garantire l'integrità degli oggetti, la loro custodia e conservazione. I lavori potranno essere ripresi soltanto in seguito ad ordine scritto della Direzione dei Lavori, con l'osservanza delle disposizioni e cautele che verranno imposte, i cui oneri verranno valutati caso per caso. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti ritrovati saranno di proprietà assoluta dell'Amministrazione Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause suesposte rientra tra quelle di forza maggiore contemplate all'art. 121 del Dlgs. 36/2023.

### **Articolo 27 - Obblighi di comunicazione**

La Ditta si obbliga:

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi;
- a trasmettere alla Provincia di Oristano, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

### **Articolo 28 - Codice di comportamento**

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che la Provincia trasmette alla ditta, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni **10** (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Articolo 29 - Capacità a contrarre e divieto di "pantouflage".**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n.165/2001 e dall'art. 21 del D. Lgs n.39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti della Provincia di Oristano o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs n.39/2013, che hanno esercitato poteri negoziali per conto del predetto Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti alla Provincia di Oristano. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n.62/2013, il Dirigente del Settore competente, il quale interviene in quest'atto <sup>111</sup> rappresentanza dell'Ente, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente Provinciale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Ditta, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342

del codice civile.

### **Articolo 30 - Patto di integrità**

Costituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allegato, il patto di integrità approvato, nell'ambito del Piano anticorruzione 2023-2025, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 92 del 31/07/2023, tale patto di integrità viene sottoscritto dalle parti e tenuto agli atti della Provincia, nonché il Piano di Prevenzione della Corruzione per il

triennio 2024/2026, di cui alla sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 24/05/2024, e successivi aggiornamenti che saranno inclusi nel PIAO.

### **Articolo 31 - Rinvio alle norme di legge**

Qualora le disposizioni contenute nel presente atto siano in contrasto con il Codice dei Contratti (D. Lgs. N. 36/ 2023) si applica quest'ultimo.

### **Articolo 32 - Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia

### **Articolo 33 - Registrazione**

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono agevolazioni fi scali ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 e successive integrazioni e modifiche, dando atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale

### **Articolo 34 - Trattamento dati personali**

La Provincia, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene formato e stipulato, in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023.