

PROVINCIA DI ORISTANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

TRATTO BIVIO MOGORO SS 131 - SP 44

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

CUP: F17H13000910002 - CIG: 98307374CF


PROGETTAZIONE ESECUTIVA

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO FINALE

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(RSP)
Geom. Alessandro Serra

IL PROGETTISTA
Ing. Luca Minnai



NOTE:

SCALA:

DATA: settembre 2024

REV.:

TAVOLA:

Allegato M

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO BIVIO MOGORO SS 131 - SP 44
PROGETTO ESECUTIVO – ALLEGATO M: Quadro economico finale

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORO - PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO I.7., Art.5, D.Lgs. 36/2023

A)	LAVORI A CORPO, A MISURA [SOMMANO A)+B.1)], di cui:	379.541,65 €
A.1)	LAVORI A CORPO	
A.1.1)	Materiali, noli, trasporti, spese generali ed utili d'impresa	0,00 €
A.1.2)	Manodopera	0,00 €
A.2)	LAVORI A MISURA	
A.1.1)	Materiali, noli, trasporti, spese generali ed utili d'impresa	305.674,63 €
A.1.2)	Manodopera	73.204,98 €
	SOMMANO A)	378.879,61 €
B)	COSTI DELLA SICUREZZA (speciali e inclusi) non soggetti a ribasso d'asta, di cui:	
B.1)	Sicurezza Inclusa	662,04 €
B.2)	Sicurezza Speciale	12.216,18 €
	SOMMANO B)	12.878,22 €
	LAVORI A BASE DI GARA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA [Sommano A)+B)]	391.757,83 €
	IVA sui lavori ed oneri della sicurezza A)+B) (22%)	86.186,72 €
C)	IMPORTO PREVENZIONE E REPRESSIONE CRIMINALITA' (art.5, comma 1, lett. c), - Allegato I.7, D.Lgs 36/2023) non soggetto a ribasso	0,00 €
D)	IMPORTO PER MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IMPATTO SOCIALE nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'opera, costi di monitoraggio ambientale (art.5, comma 1, lett. d), - Allegato I.7, D.Lgs 36/2023)	0,00 €
E)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:	
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00 €
2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (GEOLOGICHE);	22.407,72 €
3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00 €
4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00 €
5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (min 5% importo lavori a base di gara);	19.693,73 €
6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (Accantonamento accordo bonario ART. 210 36/2023) - 2,5% importo lavori a base di gara	9.793,95 €
7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00 €
8)	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	36.535,95 €
9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00 €
10)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivo funzioni tecniche) 2 %;	7.835,16 €
11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00 €
12)	Spese per pubblicità;	0,00 €
13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00 €
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	4.894,37 €
15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	2.600,00 €
16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00 €
17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00 €
	Sommano SOMME A DISPOSIZIONE E)	103.760,87 €
18)	IVA ed eventuali altre imposte su B)+C)+ E), di cui:	
	CASSE PREVIDENZIALI (4%)	2.657,52 €
	IVA 22%	23.412,05 €
	CONTRIBUTO ANAC	225,00 €
	SOMMANO 18)	26.294,57 €
	TOTALE	608.000,00 €