. N. Comp. Tot. | Prod.g Impresa 1 MESE | 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE
Nome Fase\Descrizione Durata Area squadr | squadr :
lav. -5q esecutrice LMMGVSDLMMGY SDLMMGVY SDLMMGVY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGVYSDLMMGYSDLMMGYSDLMMGY SDLMMGY S SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGYSDLMMGY S SDLMMGY S SDLMMGYSDLMMGY S SDLMMGY S SDLMMGY S SDLMMGY  SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMGY SDLMMG
e e
Diagramma di Gantt 186/270
Allestimento cantiere 101/145
Delimitazione dell'area di cantiere 44 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire - -
Baracche di cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
Servizi igienici di cantiere 2/2 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno 2/2 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
Macchine varie di cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
Accessi e circolazione mezzi in cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H i
Tracciamento 44 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire -
Demoli d tu
olizione di murature & secco 22 |intero cantiere 1 3 3 6 da definire -
Demolizione di murature a mano
Scavo per recinzione 171 Intero cantiere 1 3 3 50 da definire
Recinzione in rete metallica definitiva 44 Intero cantiere 1 3 3 200 da definire
Sistemazione area con abbattimento alberi e
5/5
sfalciatura / Intero cantiere 1 3 3 0 da definire -
Trasporto in cantiere materiale da costruzione 1/1 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire [1]
Scavi di sbancamento a macchina 7 Intero cantiere 1 4 4 160 da definire !
T r It It teriali d
resporto & smalumento matenall da scavi o 717 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire
sbancamenti
Fondazioni in cls armato 6/6 Intero cantiere 1 4 4 3 da definire -
Pilastri in calcestruzzo all'interno di scavi 5/5 Intero cantiere 1 4 4 15 da definire _
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 202 0 da defi
bitumati o TNT/ Intero cantiere 1 2 2 5 ia definire -
con guaina 33 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire
Scavi a sezione obbligata a mano 22 Intero cantiere 1 3 3 5 da definire
Rinterro di scavo manuale 171 Intero cantiere 1 2 2 25 da definire .
Posa di telai e chiusini 171 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire -
Pavimentazioni autobloccanti dei marciapiedi/
171 Intero cantiere 1 2 2 2 da definire
Pavimentazioni autobloccanti
Rinfianco e rinterro con mini escavatore 71 Intero cantiere 1 2 2 300 da definire .
Posa canalette, cunette e fossi di guardia 10/10 Intero cantiere 1 4 4 0 da definire
Posa in opera di travi metalliche di appoggio alle
piattaforme della passerella pedonale/ 212 Intero cantiere 1 4 4 0 da definire [1]
Posa in opera di carpenteria metallica
(piattaforme-pavimentazioni-paraletti) passerella 18/18  Jintero cantiere 1 4 4 0 da definire [2] _
Realizzazione di Marciapiedi/
Marciapiedi 8/8 Intero cantiere 1 2 2 22 da definire
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione
impianto illuminazione passerella/ 212 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire [2]
Installazione apparecchiature elettriche 3/3 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire [2] -
Lavori su parti elettriche sotto tensione 2/2 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire [2]
Posa in opera di segnaletica orizzontale 4/4 Intero cantiere 1 4 4 0 da definire -
Setto verticale fuori terra del muro di controripa 19/19 Intero cantiere 1 4 4 4 da definire _
Scavi per la formazione del corpo stradale/
Scavi per la formazione del cassonetto stradale a2 Intero cantiere 1 4 4 45 da definire
Scavi di trincee e stesura del letto di posa 2/2 Intero cantiere 1 3 3 45 da definire
Posa pozzetto in calcestruzzo e tubazioni per 33 _
allacciamento allo scatolare di smaltimento acque Intero cantiere 1 2 2 0 da definire
Fa:cm;rlrtl; glelsl(‘:aa(\:,c?ug(;n mezz0 meccanico della vasca di 33 Intero cantiere 1 3 3 400 da definire
Impermeabilizzazione pareti controterra 2/2 Intero cantiere 1 2 2 20 da definire
Drenaggio parete con geocomposito, tubo drenante e 55
strato di ghiaia e barbacani/ Intero cantiere 1 4 4 0 da definire
Rinterro di scavo con mezzo meccanico 44 Intero cantiere 1 3 3 400 da definire
Realizzazione di cunette e fossi di guardia 3/3 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire
Rilevati a monte del muri di controripa per
sistemazione scarpata/ 22 Intero cantiere 1 3 3 300 da definire
Formazione di strati di fondazione in misto granulare 33 Intero cantiere 1 3 3 0 da definire -
Posa in opera di geotessile di collegamento al corpo
stradale/ 212 Intero cantiere 1 2 2 0 da definire
For di strato di base stradal
rmazion di strato i base stradale/ 33 |intero cantiere 1 3 3 0 da definire
Formazione di strato di base
Formazione di strati stradali di collegamento e di
33 Intero cantiere 1 3 3 0 da definire
usura/
Rivestimento con muratura in pietra basaltica/ 16/16 25
Rivestimento con muratura in pietra Intero cantiere 1 4 4 " da definire _
Smobilizzo cantiere 90/130
Accessi e circolazione mezzi in cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire ! !
Macchine varie di cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno 2/2 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
Delimitazione dell'area di cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire h h
Servizi igienici di cantiere 22 Intero cantiere 1 0 0 0 da definire H H
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