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Ente: Provincia di Oristano. Intervento VL_LLP_395 “Lavori di messa in sicurezza

delle SS.PP. 9, 49, 60, 97”, finanziato con DGR 16/5 del 06/05/2022 di cui alla

delibera CIPESS n. 79/2021. Comunicazione finanziamento e trasmissione

Convenzione di Finanziamento – Disciplinare.

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-04 - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)

Provincia di Oristano
provincia.oristano@cert.legalmail.it
e p.c. 08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori 
Pubblici

Codesto Ente è stato inserito tra i comuni beneficiari del finanziamento, approvato con DGR 16/5 del 06/05

/2022 di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021 “Piano Sviluppo e Coesione della Sardegna 2000-2020.

Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa e al rispetto delle obbligazioni giuridicamente

vincolanti”.

Il contributo, che ammonta a 1.269.420,00 euro, è destinato alla realizzazione dell’intervento denominato

VL_LLP_395 - “Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 9, 49, 60, 97“, e potrà essere impegnato a

favore di codesta Amministrazione, previa sottoscrizione tra le parti (RAS - Provincia di Oristano), di

apposita Convenzione di finanziamento/Disciplinare, come previsto dalla L.R. n. 8/2018.

Pertanto, al fine di poter dare corso all'iter procedurale, con la presente, si chiede di produrre ed inviare a

questo Ufficio, la seguente documentazione:

• Delibera di Giunta della Provincia di Oristano con la quale viene approvato l’intervento in oggetto;

• Convenzione di Finanziamento/Disciplinare, che si allega, riportante: il CUP dell'intervento, il codice

IBAN girofondi BankItalia e tutte le informazioni richieste nella scheda intervento allegata alla stessa.

La Convenzione completa dei dati su evidenziati, dovrà essere, infine, firmata digitalmente dal

Rappresentante Legale della Provincia di Oristano e dal RUP, per accettazione.

• Nominativo, recapito telefonico ed indirizzo mail necessari ad attivare l’utenza tramite la quale, l’Ente

in indirizzo, provvederà ad alimentare il sistema di monitoraggio SGP.

Si coglie l’occasione per informare che questo Servizio potrà assumere determinazioni di impegno e

liquidazioni solo previa verifica di regolarità contributiva dell’Ente beneficiario.
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Si raccomanda la trasmissione di quanto richiesto, entro giorni 7 dal ricevimento della presente via pec, all’

indirizzo .llpp.sts@pec.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

Ing. Massimiliano Ponti

Siglato da :

UMBERTO FORMICOLA
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CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO - DISCIPLINARE 

RECANTE ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI ATTUATORI

DELIBERA CIPESS N. 79 DEL 22.12.2021

INTERVENTI DI IMMEDIATO AVVIO DEI LAVORI O DI COMPLETAMENTO DI 
INTERVENTI IN CORSO

ART.1. PREMESSA

1. Con Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per 45 

milioni di euro ed FSC 2021-2027 per 2.561 milioni di euro per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020)  

ed anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di  

completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 16/5 del 06.05.2022 ha preso atto della delibera CIPESS 

49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e della delibera  

CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, 

concernenti  assegnazione  di  risorse FSC a integrazione  della  programmazione  2014/2020 e per 

anticipazione della quota ordinaria 2021/2027.

In  particolare,  la  citata  DGR n.  16/5  ha disposto  l’approvazione dei progetti  allegati  alla  delibera 

CIPESS n. 79/2021 tra i quali risultano n. 16 interventi, nell’ambito dell’Area tematica “Trasporti  e 

mobilità'”, Settore di intervento FSC “Trasporto stradale”, per un totale di euro 10.607.090,51. 

2.  Tra  gli  interventi  di  cui  all’allegato  alla  DGR n.  16/5  del  06.05.2022 è  compreso  l’intervento: 

VL_LLP_395  “Lavori  Di  Messa  In  Sicurezza  Delle  Ss.Pp.  9,  49,  60,  97,  di  importo  pari  a  € 

1.269.420,00.

3. Le condizioni indicate nella presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare dovranno essere 

formalmente accettate con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Rappresentante legale del 

Soggetto Attuatore e del Responsabile di Progetto nominato ai sensi dell’art.34 della L.R. n. 8 del 

13.03.2018 e ss.mm.ii.

ART.2. OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI

1. ‘L’Ente  Provincia  di  Oristano  di  seguito  denominato  “Soggetto  Attuatore”  sulla  base  del 

finanziamento  attribuito  dall’Amministrazione  regionale,  assume  l’impegno  della  realizzazione 

dell’intervento Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97 finanziato complessivamente 

per l’importo di 1.269.420,00 euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 comma 

L'importo del finanziamento che è fisso ed invariabile - è comprensivo delle somme a base d'asta e 

delle somme a disposizione (I.V.A., spese generali, espropriazioni, imprevisti, etc.). Il finanziamento è 

omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per la completa attuazione dell'opera, nei limiti di quanto 

definito  dal  successivo  articolo  11.3  relativo  all’ammissibilità  della  spesa  definita  dal  Sistema  di 
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Gestione e Controllo per la Programmazione 2014-20 approvato con Delibera n.37/9 del 1° agosto  

2017.

2. L’intervento di cui al comma 1, è illustrato nella scheda allegata alla presente Convenzione di 

Finanziamento - Disciplinare per farne parte integrante, e ne definisce il cronoprogramma procedurale 

e finanziario. 

3. Il Soggetto Attuatore deve utilizzare in ogni documento contabile e amministrativo  il CUP (Codice 

Unico  di  Progetto),  richiesto  secondo  la  procedura  definita  dal  CIPE 

(http://www.cipecomitato.it/cup/cosa.asp),  che, come precisato ai punti 2.4.2 e 4.3.3 del SIGECO, è 

condizione necessaria per il trasferimento dell’acconto.

ll codice CUP associato agli interventi di completamento di infrastrutture viarie è il seguente:

Codice Locale Descrizione intervento CUP Importo Euro

VL_LLP_395 Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 

49, 60, 97
F27H20004450002 1.269.420,00

4. Il Soggetto attuatore, come previsto dall’art. 4 e ss. della L. 241/1990, deve provvedere alla nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto), le cui funzioni e compiti sono 

definiti dall’art.35 della L.R. n.8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii. e dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il RUP (Responsabile di Progetto), oltre ai compiti istituzionali previsti dalla legge, deve:

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento assicurandone la 
conclusione nei termini previsti;

a. organizzare una puntuale  tenuta del  fascicolo  di  progetto  contenente tutta  la  documentazione 
afferente la gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice 
CUP di identificazione dell’ intervento finanziato;

a. richiedere ed inserire il  CUP (codice unico di progetto) e il  CIG (Codice Identificativo di Gara) 
relativi all’intervento oggetto della convenzione;

a. organizzare una puntuale  tenuta del  fascicolo  di  progetto  contenente tutta  la  documentazione 
afferente  gli  interventi  secondo  le  modalità  indicate  al  punto  8  del  presente  Convenzione  di 
Finanziamento - Disciplinare;

a. monitorare  costantemente  l’attuazione  degli  impegni  assunti  dai  soggetti  coinvolti  nella 
realizzazione dell’intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di 
garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al Responsabile 
gli eventuali ritardi e/o ostacoli che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione;

a. comunicare alla Regione i pagamenti effettuati in base alle spese ammissibili;

a. effettuare  i  controlli  ordinari  in  concomitanza  all’attuazione  dell’intervento,  sul  rispetto  della 
normativa comunitaria e nazionale, sull’ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza 
della documentazione trasmessa e sull’effettiva e regolare esecuzione degli  interventi,  nonché 
comunicare eventuali violazioni accertate.

5.  Il  Soggetto  Attuatore  è  tenuto  ad  assumere  entro  il  termine  ultimo  del  31  dicembre  2022  le 

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come indicato dalla Delibera CIPE 80/2021.

6. Il Soggetto Attuatore deve utilizzare in ogni documento contabile e amministrativo il codice CUP 

dell’intervento.

7. Il Soggetto Attuatore cura la progettazione e la realizzazione dell’intervento, in qualità di stazione 

appaltante,  in  tutte  le  sue  fasi  in  conformità  alla  legislazione  regionale,  nazionale  e  comunitaria 

vigente in materia. 
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8. Il Soggetto Attuatore, assume l'impegno:
a. di attuare l’intervento attenendosi a quanto previsto dal presente Convenzione 

di Finanziamento - Disciplinare all’atto della sua sottoscrizione;
a. di realizzare l’intervento nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale e 

finanziario predisposto in fase di proposizione, così come meglio articolati nell’omonimo allegato 
tecnico di progetto, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 48_23 del 02.10.2018;

c. di fornire tempestivamente ogni informazione in merito a criticità, errori o omissioni che possano 
dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere 
giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi cofinanziati;

d. di non modificare la destinazione d’uso dell’intervento (infrastruttura o bene), prima che siano 
trascorsi 5 anni dal suo completamento.

9. Il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere al Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale  

dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici tutta la documentazione tecnica e amministrativa che 

sarà specificatamente richiesta.  Tutti  gli  atti  tecnici,  procedurali  ed economici  saranno soggetti  al  

controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti.

ART.3. PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA E PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

1. Nell'attuazione degli interventi di propria competenza il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della 

normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale,  in  materia  di  appalti  pubblici,  ambiente,  pari 

opportunità, delle leggi, regolamenti e atti di pianificazione disciplinanti la materia di competenza con 

particolare riferimento a:

a. Decreto Ministeriale  01 giugno 2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto 
delle Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.".

b. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture

c. Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”.

d. Legge Regionale n. 41 del 5 novembre 2018 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del  13 
marzo 2018”.

e. Legge Regionale n. 7 dell’11 febbraio 2019 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13 marzo 
2018

f. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 (Legge finanziaria 2015) che reca disposizioni circa i 
trasferimenti  delle  risorse  agli  Enti  beneficiari  di  finanziamenti  per  la  realizzazione  degli 
interventi la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (Per i finanziamenti di 
importo  inferiore  a  euro  300.000  l'erogazione  della  spesa  avviene  per  l'intero  importo 
contestualmente  all'emissione  del  provvedimento  che  autorizza  l'erogazione  del 
finanziamento)

g. DPR n.  196 n.  03.10.2008, Regolamento di  esecuzione del Reg. (CE) n.  1083/2006 che 
definisce,  ai  sensi  dell’articolo  56,  paragrafo  4,  del  Reg.  (CE)  n.  1083/2006,  le  norme 
sull’ammissibilità  delle  spese per  i  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  (nelle  more 
dell’approvazione della nuova normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa);

h. DGR n.  25/19  del  3  maggio  2016  recante  direttive  per  la  predisposizione,  adozione  ed 
aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  di  spesa  la  cui  attuazione  è 
regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007).  
L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7 che modifica e integra le direttive introdotte con la 
DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015.

i. DGR  n.  48/23  del  02.10.2018  recante  “Direttive  per  la  predisposizione,  adozione  ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 
5  e  6,  della  L.R.  n.  8/2018.  Adeguamento  delle  precedenti  direttive  introdotte  con  le 
Delib.G.R. n. 40/8del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016”.
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2.  Il  finanziamento  in  oggetto  è  inserito  nell’ambito  del  seguente  contesto  programmatico  di 
riferimento:
a Delibera CIPE n. 25/2016 che individua i principi e i criteri di funzionamento e di utilizzo delle 

risorse FSC.
j. Delibera  CIPE  n.  26/2016  che  ha  assegnato  13,412  miliardi  di  euro  ai  citati  Accordi 

interistituzionali, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna (277,6 milioni di euro,  
spendibile nel 2017).

k. Patto  per  lo  Sviluppo della  Regione  Sardegna,  sottoscritto  in  data  29  luglio  2016 tra 
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, che individua le  
aree di intervento strategiche per il territorio, identifica gli interventi prioritari e definisce le  
modalità attuative della Programmazione FSC per il periodo 2014-20.

l. DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta Regionale prende atto del Patto per 
lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio  
dei  Ministri  e  il  Presidente  della  Regione  Sardegna  e  approvazione  degli  interventi  da 
finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020.

m. DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 che definisce le Linee d’Azione e le tipologie di intervento 
ammissibili  nell’ambito  del  “Quadro  strategico”  della  Programmazione  FSC  2014-2020, 
all’interno delle quali collocare gli interventi individuati nell’Allegato A al Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna.

n. DGR n.  5/3  del  24 gennaio 2017  che  definisce  il  modello  organizzativo  regionale  della 
Programmazione FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna.

o. Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il  piano 
sviluppo e coesione”, con la quale, tra gli altri aspetti, sono stati disciplinati i criteri attuativi di 
costituzione dei Piani Sviluppo e Coesione (PSC), in applicazione dell'art. 44 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34(c.d. "Decreto Crescita").

p. Delibera CIPESS n. 15/2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo 
e coesione della Regione Sardegna”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 
2021,  è  stato  approvato  il  Piano  Sviluppo  e  Coesione  della  Sardegna,  di  cui  la  Giunta 
regionale ha preso atto con deliberazione n. 40/1 del 14 ottobre 2021.

q. Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021.
r. DGR n. 16/5 del 6 maggio 2022.
s. Delibera CIPESS n. 80 del 22 dicembre 2021 che ha prorogato i termini per l’assunzione 

delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) al 31.12.2022.

ART.4. ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE E CONTABILITÀ

1. I fondi entrano a far parte del bilancio del Soggetto Attuatore, con destinazione specifica e sono 

utilizzati per l'esecuzione dell'oggetto della delega. 

2. Il Soggetto Attuatore deve tenere una contabilità separata, nel caso in cui la contabilità relativa al  

intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, deve distinguere tutti  i  dati  e i  documenti 

contabili dell’intervento in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento.

ART.5. PATTI DI INTEGRITÀ

Il Soggetto attuatore provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a 

quanto  stabilito  dalla  Giunta  regionale  con  la  delibera  n.  30/16  del  16.06.2015,  attraverso 

l'applicazione dei medesimi, quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative 

agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, 

delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dalla L.R. del 13 marzo  

2018 n.8 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. L’erogazione del finanziamento per 

la  realizzazione dell’intervento di  cui  all  presente  Convenzione di  Finanziamento -  Disciplinare a 

favore del Soggetto attuatore è subordinato all’impegno, da parte dello stesso, alla sua adozione ed 

all’utilizzo dei patti di integrità, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazioni di cui all’art.  

8 della presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare.

4

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO - DISCIPLINARE RECANTE ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI ATTUATORI FSC 2021-

2027 DGR n. 16/5 del 22.11.2022

copia informatica per consultazione 07/10/2022 10:34:30 07/10/2022 2022 16885



CONDIZIONI SPECIFICHE

1. Il soggetto attuatore dovrà sviluppare tutti i livelli di progettazione e provvedere all'acquisizione di 

tutti i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente. Per l'acquisizione di tutte le intese, pareri,  

concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dalla vigente 

normativa per l'esecuzione degli interventi, e quindi necessari per l'approvazione del relativo progetto, 

il  soggetto attuatore provvederà all'indizione e convocazione di  apposita Conferenza di  servizi,  ai 

sensi  degli  artt.  14 e seguenti  della  L.  241/1990 e ss.mm.ii.  Il  soggetto  attuatore si  impegna ad 

apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al fine di pervenire all'ottenimento 

delle autorizzazioni in parola.

2. Prima di procedere all'appalto delle opere previste, secondo le norme vigenti, il soggetto attuatore  

dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli  

elaborati progettuali approvati ai sensi delle norme vigenti, in ogni livello di definizione.

3. Relativamente agli  interventi affidati, il  Responsabile di Progetto assume, tra l’altro, la funzione di  

referente unico nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

ART.6. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario e alla relativa 

tempistica di esecuzione contenuti nella scheda intervento, allegata alla presente Convenzione di 

Finanziamento  -  Disciplinare  per  farne  parte  integrante.  Ogni  eventuale  variazione  dovrà  essere 

motivata e tempestivamente comunicata al Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale 

(STS).

Ogni variazione degli interventi in corso d’opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata 

unicamente  da  condizioni  impreviste  e  imprevedibili  e,  comunque,  deve  essere  debitamente 

autorizzata dal Responsabile di Progetto, tempestivamente comunicata al Servizio Infrastrutture di 

Trasporto  e  Sicurezza  Stradale  ed  a  seguito  riportata  sull’applicativo  di  monitoraggio  SGP nella 

corrispondente sessione di monitoraggio.

Il soggetto attuatore deve prestare particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della 

variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assicurando  

sempre la possibilità, per l’amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto 

quando  le  variazioni  superino  determinate  soglie  rispetto  all’importo  originario,  garantendo  al 

contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART.7. MODALITÀ D'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. L'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui al presente Convenzione 

di Finanziamento - Disciplinare sarà disposta sul conto corrente di tesoreria unica BankItalia intestato 

al Soggetto Attuatore (indicare denominazione in essere) presso ________________(indicare nome 

istituto bancario) - IBAN: (codice IBAN).

1. Il versamento sul suddetto conto corrente è disposto con riferimento alle modalità di cui all'art. 5  

della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015).

2. L’erogazione del finanziamento avverrà secondo il seguente cronoprogramma finanziario:

Importo  totale 
finanziamento

2022 2023

€ 1.269.420,00 € 253.884,00 € 1.015.536,00
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ART.8. RAPPORTI CON I TERZI

1. Per le attività di propria competenza in virtù della presente delega, e quindi per la progettazione,  

l'appalto e l'esecuzione dei lavori, il Soggetto Attuatore agirà in nome e per conto proprio, rimanendo 

pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi potranno subire in dipendenza dell'esecuzione 

delle suddette attività, e non potrà quindi  pretendere di rivalersi  nei confronti dell'Assessorato dei 

Lavori Pubblici.

2. L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici si riserva il diritto di esercitare, nell'arco temporale di 

vigenza  della  delega,  verifiche,  accertamenti  e  controlli  sull'avanzamento  e  sull’adempimento 

dell'oggetto  della  delega,  fermo  restando  che  titolare  esclusivo  di  tutti  i  rapporti,  competenze  e 

decisioni,  comunque  connesse  alla  realizzazione  delle  attività,  è  il  Soggetto  Attuatore  il  quale, 

pertanto, è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale 

rispetto  all'espletamento degli  atti  e procedure tutte  da esso posti  in  essere per  la  realizzazione 

dell’opera.

3.  Resta inteso,  pertanto,  che l'Assessorato Regionale dei  Lavori  Pubblici  rimane espressamente 

estraneo ad  ogni  rapporto  comunque nascente  con  terzi  in  dipendenza  della  realizzazione  delle 

attività  oggetto  del  presente  Convenzione  di  Finanziamento  -  Disciplinare  e  che  le  verifiche,  gli 

accertamenti  ed  i  controlli  di  cui  al  presente  articolo,  che  potranno essere  effettuati,  riguardano 

esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto attuatore, che sono regolati dal presente 

Convenzione di Finanziamento - Disciplinare.

ART.9. COLLAUDO

1. Il  collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente 

Convenzione di Finanziamento - Disciplinare, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico,  

sono ricompresi nel finanziamento dell’opera.

3.  Le  opere  saranno  comunque  sottoposte  a  collaudo  e  certificazione  definitiva  entro  i  termini  

contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare 

tempestivamente all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici l'inizio delle relative operazioni.

4. Intervenuta l'approvazione degli  atti  di collaudo, il  Soggetto Attuatore si  impegna a darne 

comunicazione all'Assessorato Regionale dei  Lavori  Pubblici,  certificando -  sotto la sua esclusiva 

responsabilità - che l'oggetto della delega è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la  

documentazione relativa al collaudo stesso, accompagnata dall'atto di approvazione.

ART.10. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il  finanziamento  in  questione  è  soggetto  alle  disposizioni  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo 

(SIGECO) della Programmazione FSC 2014-2020 approvato con delibera G.R. n. 37/9 del 1 agosto 

2017  che  definisce  le  modalità  di  attuazione,  di  monitoraggio,  di  controllo  di  primo  livello,  di  

ammissibilità  della  spesa,  di  modalità  di  conservazione  dei  documenti,  la  disciplina  relativa  alla 

violazioni, irregolarità e recuperi, utilizzo delle economie, informazione e pubblicità. 

11.1. MONITORAGGIO

La raccolta e l’inserimento dei dati avviene nel sistema di monitoraggio SGP.

1. Il Responsabile di Linea d’Azione - ai fini del monitoraggio denominato Responsabile di Strumento 

(RS) - associa al  RUP - ai fini  del  monitoraggio denominato Responsabile di  Intervento (RI) -  le  
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apposite password per alimentare il sistema di monitoraggio SGP.

2.  Il  soggetto attuatore,  in qualità di  Responsabile Intervento (RI),  è responsabile  delle attività di  

monitoraggio nel sistema SGP e si impegna ad aggiornare tutte le informazioni e i dati sullo stato di 

attuazione procedurale, finanziario e realizzativo dell’intervento.

3. L’intervento è inserito nell’applicativo SGP con il codice 

Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97      VL_LLP_395

4. L’attività di monitoraggio deve garantire un flusso informativo continuo sullo stato di avanzamento 

finanziario,  procedurale  e  realizzativo  dell’intervento  finanziato  e  garantire  dati  affidabili  per  la 

gestione dei flussi finanziari e per l’espletamento delle attività di rendicontazione.

5. Il RI è responsabile della veridicità del dato e può chiedere la chiusura di un progetto laddove  

intervengano le condizioni necessarie.

6. Il RI garantisce l’aggiornamento dei dati su SGP con una tempistica compatibile con la cadenza 

bimestrale del monitoraggio, prevista per il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 

ottobre e il 31 dicembre di ogni anno.

7. Ai fini della gestione, attuazione e monitoraggio dell’intervento, il soggetto attuatore si impegna a 

mettere  a  disposizione  adeguate  dotazioni  organizzative,  logistiche,  strumentali  e  di  personale, 

garantendo la trasmissione dei dati di monitoraggio a cadenza bimestrale ed è tenuto inoltre a:
I. Conservare  gli  atti  di  tutta  la  documentazione  originaria  giustificativa  delle  spese 

certificate  (fatture  quietanzate o mandati  estinti,  e  ogni  altro  documento di  valore 
probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai 5 anni 
successivi alla chiusura dell’intervento;

II.  trasmettere, dietro specifica richiesta, quando necessario:
- i  dati  e  le  informazioni  eventualmente  necessari  per  la  predisposizione  della 

Relazione Annuale a cura della Presidenza della Regione Sardegna;
- Qualunque  documento  dovesse  eventualmente  rendersi  necessario  ai  fini  del 

monitoraggio  dell’intervento  e  sulla  cui  base  il  Responsabile  di  Linea  d’Azione 
procederà  ad  effettuare  le  attività  di  controllo  amministrativo-contabile  ed 
eventualmente in loco di sua competenza;

- a far data dall’ultimo pagamento relativo all’intervento finanziato e/o rendicontato, la 
dichiarazione di chiusura dell’intervento.

Per quanto non dettagliatamente qui esplicitato, si rimanda al SIGECO FSC 2014-2020, punto 5 – Il  

monitoraggio, oltre che alle specifiche procedure operative di monitoraggio riportate nel “Manuale 

Utente SGP.

11.2. CONTROLLO

1. Il Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale può disporre controlli in loco mirati ad  

accertare  la  effettività  e  la  correttezza  della  spesa  nonché  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e 

documentazioni presentate e la conformità degli elementi fisici e tecnici alla normativa comunitaria e  

nazionale e riguardanti principalmente:
a) verifica della sussistenza presso il  Soggetto attuatore di tutta la documentazione digitale 
amministrativo-contabile  in  originale,  compresi  gli  originali  (in  formato  digitale)  della 
documentazione giustificativa di spesa;
b) verifica del corretto avanzamento della spesa, in linea con la documentazione presentata a 
supporto del monitoraggio e della certificazione di spesa;
c)  verifica  della  corrispondenza  dei  dati  delle  dichiarazioni  di  spesa  alla  relativa 
documentazione giustificativa;
d)  verifica  della  conformità  dell'intervento  alle  indicazioni  inerenti  al  rispetto  delle  politiche 
comunitarie in materia di appalti.
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2.  Prima  della  visita  in  loco  il  Servizio  Infrastrutture  di  Trasporto  e  Sicurezza  Stradale  darà 

comunicazione per iscritto della sede e data del  controllo,  dell'oggetto del  controllo,  del  soggetto  

incaricato del controllo e della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo. Il Soggetto 

attuatore è tenuto a rendere disponibile l'intero fascicolo digitale dell'intervento, la sede ed i soggetti  

incaricati per coadiuvare le operazioni di controllo. A seguito del controllo verrà redatto un verbale 

sugli esiti delle verifiche.

Per quanto non dettagliatamente qui esplicitato, si rimanda al SIGECO FSC 2014-2020, punto 4.2 – Il  

sistema di verifica e controllo.

11.3. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

1. Nel rispetto delle finalità del Fondo di Sviluppo e Coesione e come indicato dalla DGR n. 5/1 del  

24.01.2017, gli interventi dovranno:

- avere carattere aggiuntivo secondo il principio di addizionalità delle risorse;

- essere dotati di un piano di gestione approvato (se del caso);

- avere carattere prevalentemente infrastrutturale.

2. Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione 

Sardegna,  come precisato  al  punto  6.  del  SIGECO,  sostenute a  partire  dal  1°  gennaio  2014,  a 

condizione che esse siano:

a. assunte  con  procedure  coerenti  con  le  norme  comunitarie,  nazionali,  regionali 
applicabili, anche in materia fiscale e contabile;

b. temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento;
c. effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai 

relativi pagamenti effettuati;
d. pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.

3.  Fatti  salvi  i  limiti  di  ammissibilità delle spese previsti  dalla normativa comunitaria,  nazionale e 

regionale e nelle more dell’approvazione di normative aggiornate, si fa riferimento al DPR n. 196 del 3  

ottobre 2008 e ss.mm.ii.

4.Non sono ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che 

lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di 

fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.

5. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito,  

per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. 

6.  Non sono altresì  ammissibili  le  spese relative  al  pagamento di  interessi  passivi  o  debitori,  le 

commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli  altri  oneri meramente finanziari, 

nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.

7. Il Soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese, nonché 

delle disposizioni contenute dalla L.R. 5/2015; in particolare la spesa dovrà essere:

a. verificabile in base ad un metodo controllabile al momento delle eventuali operazioni 
di accertamento e controllo, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine 
alla corretta esecuzione delle opere disposte dall'Assessorato dei Lavori Pubblici - 
Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale;

b. sostenuta  nel  rispetto  dei  termini  imposti  dal  cronoprogramma  procedurale 
approvato,  così  come  contenuto  nella  scheda  intervento  allegata  al  presente 
Convenzione di Finanziamento - Disciplinare;

c. comprovata  da  fatture  quietanzate  e,  ove  ciò  non  sia  possibile,  comprovata  da 
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

d. definita da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità; non sono ammessi 
pagamenti per contanti o compensazioni;
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e. sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica 
vigente;

f. con riferimento alle spese generali, quali progettazione e attività ad essa preliminari,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  conferenze  di  servizi, 
direzione  lavori  e  coordinamento  in  fase  di  esecuzione,  assistenza  e  contabilità, 
assicurazione  dei  dipendenti,  spese  per  attività  di  consulenza  e  di  supporto,  per 
commissioni  giudicatrici,  per  pubblicità,  per  accertamenti  di  laboratorio,  verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed eventuali  altri  collaudi  specialistici,  basata su documenti  quali 
fatture  o  parcelle  quietanzate,  ovvero  mediante  documenti  contabili  aventi  forza 
probatoria equivalente;

g. Qualora  la  stazione  appaltante  dovesse  avvalersi  di  personale  proprio  o  di  altra 
amministrazione le spese dovranno essere certificate dal legale rappresentante della 
stazione appaltante in base a documenti che consentano di accertare che esse si 
riferiscono effettivamente ed esclusivamente all'intervento finanziato;

h. L'I.V.A.  può  costituire  una  spesa  ammissibile  solo  se  effettivamente  e  realmente 
sostenuta  dal  Soggetto  attuatore.  L'I.V.A.  che  sia  comunque  recuperabile,  è  da 
considerarsi spesa non ammissibile;

i. Sono  ammissibili le  spese  relative  all’apertura  di  uno  o  più  conti  bancari,  per 
consulenze  legali,  le  parcelle  notarili,  le  perizie  tecniche  o  finanziarie,  nonché  le 
spese per contabilità o audit, se  direttamente connesse all’intervento e necessarie 
per la sua preparazione e realizzazione;

j. Sono  ammissibili le  spese  per  garanzie  fornite  da  banche,  da  una  società  di 
assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o 
da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento.

k. Sono ammissibili le spese per l’imposta di registro, purché strettamente funzionale 
all’intervento;

l. Sono  ammissibili  le  spese  per  l’acquisto  e/o  l’esproprio  di  terreni,  purché  la 
percentuale di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile. Detta 
percentuale  può  essere  superata  tramite  deroghe  concesse  dal  Responsabile 
Regionale  Unico  per  l’attuazione  del  Patto  d’intesa  con  il  Responsabile  di  Linea 
d’Azione, ove inerente ad interventi per la tutela dell’ambiente;

m. Sono  ammissibili  le  spese  per  l’acquisto  e/o  l’esproprio  di  edifici,  purché  la 
percentuale di tale spesa non superi il 50% del totale della spesa ammissibile. La 
spesa è ammissibile integralmente a titolo indennitario qualora l’edificio debba essere 
acquisito  per  realizzare  un’opera  pubblica  e  sia  necessaria  la  sua  demolizione. 
L’edificio deve essere utilizzato per la destinazione strettamente conforme alle finalità 
dell’intervento per il periodo previsto nei singoli strumenti attuativi di finanziamento;

n. Sono  ammissibili  le  spese  per  arredi,  attrezzature  e  apparecchiature  di  nuova 
fabbricazione, nonché spese per impianti  e reti  tecnologiche,  purché strettamente 
funzionali agli interventi;

o. Sono  ammissibili  le  spese  tecniche  relative  a  studi  di  fattibilità,  progettazione, 
sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. Sono altresì ammissibili le 
spese  per  rilievi,  prove  di  laboratorio,  sondaggi  archeologici  e  geologici,  indagini 
propedeutiche  alla  progettazione,  nonché le  spese  di  pubblicità  relative  alle  gare 
d’appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere;

p. Le spese generali sono ammissibili a condizione che, siano basate sui costi effettivi 
relativi  all’esecuzione  dell’intervento  e  che  siano  imputate  con  calcolo  pro-rata 
all’intervento, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per l’individuazione delle spese ammissibili da parte del Responsabile di linea d’azione, d’intesa con 

il  Responsabile  Regionale  unico  per  l’attuazione  del  Patto,  si  fa  riferimento,  nelle  more 

dell’approvazione della nuova normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa e fatti salvi i  

limiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, si fa riferimento al DPR n.196 del 3 

ottobre 2008.
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11.4. FASCICOLO DI PROGETTO

1.  Il  fascicolo  di  progetto  digitale  costituisce  l’unità  logica  di  base,  all’interno  della  quale  sono 

archiviati,  in  maniera  ordinata  e  secondo  criteri  prestabiliti,  i  documenti  che  si  riferiscono  a  un 

medesimo oggetto,  allo  scopo di  riunire,  a fini  decisionali  e informativi,  tutti  i  documenti  utili  allo 

svolgimento delle attività di propria competenza. 

2. A titolo indicativo ciascun fascicolo dovrebbe contenere per ciascuna operazione/progetto: 

- una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti; 

-  documentazione  relativa  alla  concessione  del  contributo,  alle  procedure  d’appalto  e  di 

aggiudicazione, alla liquidazione del finanziamento; 

- documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto; 

- documentazione contabile (fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente) relativa a spese 

sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova dell’avvenuto 

pagamento; 

- rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check-list di controllo di primo livello, 

etc.) 

3. I fascicoli dovranno essere articolati in tre sezioni, per ciascuna delle quali deve essere di seguito  

indicato il contenuto minimo:

3.1 SEZIONE ANAGRAFICA

a Asse tematico (codifica e titolo)

a. Tema prioritario

a. Linea d’Azione

a. Denominazione dell’intervento

a. Luogo di realizzazione dell’intervento

a. Responsabile del procedimento (nome e cognome)

a. Luogo archiviazione della documentazione afferente l’intervento

a. Stazione appaltante

a. Indirizzo

a. Rappresentante legale (nome, cognome ed indirizzo)

a. Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

3.2 SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA:

a Responsabile di Progetto (RUP)

1 Atto di nomina del RUP

1. Eventuali atti di sostituzione del RUP

a. Conferimento incarichi professionali

1 Atti relativi alla procedura di affidamento

1. Atti relativi al conferimento dell’incarico

a. Atti di gara e esecuzione dei lavori:

1 Delibera di approvazione capitolato/Convenzione di Finanziamento - Disciplinare di gara e 
relativo bando

1. Atti relativi alla pubblicazione del bando

1. Atto di nomina della commissione

1. Verbali di gara
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1. Atto  di  approvazione  dei  verbali  di  gara  e  di  aggiudicazione  della  gara  e  successiva 
pubblicazione degli esiti della gara (avviso di avvenuta aggiudicazione)

1. Quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di gara)

1. Atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto (comprese verifiche)

1. Contratto di appalto

1. Delibera di approvazione della gara per fornitura impianti e/o macchinari e/o attrezzature

1. Se ricorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti

a. Variazioni nelle forniture di impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o arredi 

1 Atto di approvazione della variazione

1. Relazione sulla piena funzionalità dei beni acquisiti 

1. Atto di approvazione della relazione di piena funzionalità dei beni acquisiti

1. Quadro Economico a Consuntivo approvato

a. Adempimenti relativi alla pubblicità 

1 Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti

3.3 SEZIONE CONTABILE E FINANZIARIA:

a Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell’intervento/progetto

a. Determinazioni e/o decreti di liquidazione regionale

a. Spese tecniche

a. Stati di Avanzamento Lavori

a. Certificati di pagamento

a. Fatture o altri documenti di forza probante equipollente

a. Versamenti ritenute di acconto (ove previste)

a. Determinazioni e/o decreti di liquidazione del Beneficiario

a. Mandati/ordini di pagamento estinti dal Tesoriere del Beneficiario

a. Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi)

I fascicoli, archiviati in formato digitale, dovranno essere identificati con: 

- il codice del progetto (CUP); 

- la Linea d’Azione; 

- i riferimenti del beneficiario; 

- l’intervento di riferimento (comprensivo del relativo codice locale).

Il  Responsabile di Progetto cura la gestione della documentazione, relativa alle attività di propria 

competenza.  Egli  deve  assicurare  regole  uniformi  di  archiviazione  ai  fini  della  rintracciabilità  dei 

documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate.

11.5. VIOLAZIONI, IRREGOLARITA’, RECUPERI

Il  beneficiario  è  tenuto  a  rispettare  le  disposizioni  in  materia  di  violazioni,  irregolarità,  recuperi  

contenute  nella  sezione  8 del  Sistema di  Gestione  e Controllo  per  la  Programmazione  2014-20 

approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017.
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11.6. UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi nelle previsioni di  

costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

1. Risorse  eccedenti  il  fabbisogno  finanziario  desunto  dal  quadro  economico  del  progetto 
esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;

2. Economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento lavori;

3. Economie  desunte  dalla  contabilità  finale  delle  opere  eseguite,  certificate  dal  Direttore  dei 
lavori.

Le economie disponibili per riprogrammazioni, da inserire nel sistema informatico di riferimento, sono 
quelle che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara  
tali. Non sono comunque riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento 
ultimato.

Le economie derivanti dall'attuazione degli  interventi finanziati  a qualunque titolo con risorse PSC 
2000-2020  e  desunte  dalla  contabilità  delle  opere  eseguite,  sono  opportunamente  accertate  dai 
soggetti  responsabili  dell’attuazione degli  interventi  in sede di monitoraggio. Non sono comunque 
riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili seguono l’iter descritto al 
punto 6.2.2 del SIGECO FSC 2014-2020.

11.7. INFORMAZIONI E PUBBLICITA’

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per gli avvisi e i 

bandi di gara ad osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18,  

Legge 134/2012 e gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, così come disposto dal  

punto  10  e  dall’Allegato  9  (Loghi  e  cartellonistica)  al  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  per  la 

Programmazione 2014-20 approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017).

11.8. CONTROLLI

Il  beneficiario,  attenendosi  alle  disposizioni  contenute nella  sezione 4 del  Sistema di  Gestione e 

Controllo per la Programmazione 2014-20 approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017, ha l’obbligo 

di  consentire  ed  agevolare  le  attività  di  controllo  in  ogni  fase  di  realizzazione  del  progetto,  in  

particolare  consentendo  che  vengano  forniti  estratti  o  copie  conformi  dei  documenti  giustificativi  

relativi alle spese.

ART.11. RENDICONTAZIONE

In considerazione dei quadri  economici  presenti  nell’applicativo SGP l’Ente attuatore trasmette la  

rendicontazione,  costituita  dai  giustificativi  di  spesa  relativi  ai  pagamenti  sostenuti  e  dalla 

documentazione  amministrativo-contabile  di  riferimento,  accompagnata  dalla  certificazione 

sottoscritta  dal  rappresentante legale  dell’Ente  che attesta  la  spesa sostenuta e  che si  impegna 

inoltre a garantire la verificabilità della documentazione in originale. Ai fini della rendicontazione, la  

documentazione minima da allegare alla certificazione di spesa di cui al comma 1 è costituita dalla  

copia conforme all’originale dei seguenti atti: provvedimento di liquidazione emesso dalla stazione 

appaltante,  documento di  attestazione  del  pagamento  (mandato  quietanzato,  C.R.O.  o  certificato 

equivalente),  Stato di Avanzamento Lavori;  Certificato di pagamento (comprensivo della avvenuta 

verifica della regolarità contributiva, laddove prevista); fatture delle imprese aggiudicatarie per la realizzazione 

dei lavori, provvedimenti di liquidazione e fatture ricevute relative ai costi sostenuti nell’ambito delle altre spese 

comprese nel quadro economico dell’opera (es. acquisizioni aree, interferenze, spese per pubblicazione gare, 
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indagini, prove materiali, ecc.); verifiche Equitalia, se previste. Tale documentazione deve essere trasmessa per 

tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera, sia quelle comprese tra le somme a disposizione del 

quadro  economico,  sia  quelle  sostenute  per  l’esecuzione  dei  lavori.  Per  ciascun  intervento,  le  somme 

rendicontate con la documentazione di cui al comma 2 devono essere uguali al costo totale necessario 

per la realizzazione delle opere, pari al finanziamento complessivo, al netto di eventuali economie. Le 

somme rendicontate devono essere inoltre coerenti con gli atti di liquidazione (per importo, estremi ed  

oggetto)  e  con  il  quadro  economico  presente  su  SGP  e  validato  nell’ultima  sessione  utile  di 

monitoraggio antecedente alla data di trasmissione della documentazione di rendicontazione.

ART.12. AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE STRADE

Il beneficiario è tenuto a comunicare ogni modifica effettuata, per l'esecuzione dell’intervento affidato, 

dei seguenti elementi individuati dal D.M. del 01/06/2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento 

del Catasto delle Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii."):
 caratteristiche geometriche della piattaforma;
 andamento plano altimetrico del tracciato;
 segnaletica verticale e orizzontale;
 guard - rail e altri dispositivi di ritenuta o protezione del corpo stradale;
 opere d'arte;
 sezioni dei diversi elementi stradali;
 intersezioni stradali;
 impianti di illuminazione;
 elementi geotecnici;
 accessi e passi carrai, attraversamenti e fiancheggiamenti;
 competenze amministrative.

ART.13. EFFICACIA DELLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO - DISCIPLINARE

La presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare è immediatamente esecutiva all'atto della  
sua sottoscrizione.

ART.14. REVOCA DELLA DELEGA

1. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro 

il termine ultimo del 31 dicembre 2022. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente 

vincolanti entro il 31 dicembre 2022 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi, 

così come deliberato dal CIPE nella delibera n. 26 del 28.02.2018. Inoltre, la Delibera n. 25/2016 

prevede che qualora l’esito delle verifiche disposte annualmente dall’Agenzia per la Coesione 

portasse ad accertare il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, comportante uno scostamento 

superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno risultanti dai cronoprogrammi 

approvati, è applicata una sanzione per un ammontare corrispondente al predetto scostamento. La 

predetta sanzione è determinata attraverso la revoca delle risorse assegnate ed è posta a carico, 

prioritariamente, degli interventi in fase di progettazione che presentino un ritardo, e sulle economie 

degli interventi conclusi.

2. All'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è riservato il potere di revocare la delega nel caso in 

cui i contraenti incorrano in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente 

Convenzione di Finanziamento - Disciplinare quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni 

amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

3. Lo stesso potere di revoca, l'Assessorato dei Lavori Pubblici lo eserciterà ove i contraenti, per 

imperizia comprovata, compromettano la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento.

4. A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel 

cronoprogramma procedurale e finanziario.
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5. L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo, 

in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti e dei corno programmi procedurali e 

finanziari tali da pregiudicare la realizzazione dell’opera ed individuare, altro "Ente" o 

"Amministrazione".

6. È facoltà della Regione, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo 

nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del 

finanziamento concesso.

7. Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Autonoma della Sardegna le 

somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle 

stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli 

oneri relativi all’intervento.

8. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse 

restano a totale carico del Beneficiario.

ART.15. TERMINE DEL RAPPORTO DI DELEGA

1. Entro 90 giorni dalla data dell’ultimo pagamento relativo all’intervento cofinanziato, il Responsabile 

del Procedimento deve trasmettere al Responsabile di Linea d’Azione:

a) la dichiarazione di chiusura dell’intervento, contenente:

1. la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale, e fisico   

       relativi all’intervento, presenti sul Sistema informativo nazionale;

2. la dichiarazione di chiusura e funzionalità dell’intervento;

3. gli estremi dell’atto di approvazione del quadro economico finale dell’intervento e le    

       eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso. In caso di economie  
accertate:

- la dichiarazione relativa all’avvio delle procedure di restituzione delle somme (secondo 
modalità  da concordare con il  Responsabile  di  Linea d’Azione ovvero la  richiesta  al 
Responsabile  di  Linea  d’Azione  degli  interventi  di  autorizzazione  all’utilizzo  delle 
economie stesse.

b)Un  report  fotografico  attestante  la  realizzazione  dell’intervento  e  l’applicazione  delle 
disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

2. Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  finale  e  la  conseguente  dichiarazione  del  Soggetto  attuatore  di 
completo espletamento dell'oggetto della delega, nonché i provvedimenti degli organi di controllo 
preposti,  l'Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  provvederà  alla  verifica  degli  atti  di 
rendicontazione finale ed alla chiusura del rapporto di delega. 

3. L'Assessorato Regionale dei Lavori  Pubblici  si  riserva la facoltà di effettuare in corso d’opera 
accertamenti e controlli a campione, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla 
corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dall’Amministrazione regionale. 

4. Resta infine convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto attuatore, è facoltà 
dell'Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici,  scaduto  il  termine  di  durata  della  delega,  di  
dichiararla chiusa, incamerando le eventuali somme residue non erogate.

ART.16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un previo 

tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo i contraenti, qualora abbiano interessi da far valere, 

notificheranno motivata domanda all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il quale provvederà 

ad esprimersi su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

2.  I  contraenti  non potranno,  di  conseguenza,  adire  l'Autorità  giudiziaria  prima che l'Assessorato 
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Regionale dei Lavori Pubblici abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso 

inutilmente il termine per provvedervi.

ART.17. RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare, si  
richiamano tutte le norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice 
Civile in quanto applicabili.

Per accettazione

Per Provincia di Oristano
Il Legale Rappresentante F.to digitalmente_________________________

Il Responsabile di Progetto F.to digitalmente_________________________

Per il Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale

Il Direttore del Servizio F.to digitalmente_________________________
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RELAZIONE TECNICA INTERVENTO
1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento VL_LLP_395

Titolo intervento Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97

CUP1 F27H20004450002

Area Tematica PSC 07 Trasporti e mobilità

Settore d’intervento PSC 0701 Trasporto stradale

Codice  
Strumento/Linea  
d'Azione

Attuazione DGR n. 16/5 del 06.05.2022 – Delibera CIPE n. 79/2021.

Direzione 
generale/Unità  di  
Progetto competente

Direzione Generale dei Lavori Pubblici
mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it
pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it

Centro  di  spesa  e/o  
Responsabile  di  Linea  
d’Azione competente

Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale

mail: llpp.sts@regione.sardegna.it
pec: llpp.sts@pec.regione.sardegna.it

Soggetto attuatore Provincia di Oristano

RUP (Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)

1  L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici supporta le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, nella richiesta del CUP [L.R.  
n.8/2018, art. 21, comma 5, lettera b)]
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2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione _________________________________________________

Descrizione 
dell’intervento _________________________________________________

Livello di 
progettazione attuale (Indicare data ed estremi di approvazione)

Obiettivi e risultati 
attesi

(Descrivere,  brevemente,  quale  impatto  tecnico,  economico,  sociale,  ecc.  si  intende  produrre  con  la 

realizzazione dell’intervento)

Sezione Fisica-Indicatori

Tipo Indicatore Descrizione
Unità  di 

Misura

Valore 

Programmato

Valore 

Realizzato

Output (Realizzazione fisica) (in km)

Risultato

Opzionale

Tipologia intervento
X  a regia regionale
☐ a titolarità regionale

Modalità attuative (Indicare se la realizzazione avverrà attraverso bandi/avvisi, affidamenti diretti, accordi/convenzioni, procedure 

in economia o altro)

Modalità/Piano  di  
gestione previsti

(Indicare le modalità di gestione previste, come verrà gestita la struttura, dando evidenza della sostenibilità  

economica)

Tempi di realizzazione Tempi totali di realizzazione in giorni

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale € 1.269.420,00
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Copertura Finanziaria

Fonte di finanziamento Importo Descrizione della fonte

FSC

€ 1.269.420,00

DGR  n.  16/5  del 
06.05.2022  –  Delibera 
CIPE n. 79/2021

Totale € 1.269.420,00

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi

Cronoprogramma 
finanziario

2022 2023 Totale

€ 253.884,00 € 1.015.536,00 € 1.269.420,00

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa

Quadro  Economico  
Tipologia  intervento  
“Realizzazione  di  
opere pubbliche”

Tipologia di spesa ammissibili

Progettazione e studi

Acquisizione aree o immobili

Lavori

Oneri di sicurezza

Servizi di consulenza

Interferenze

Imprevist

IVA su lavori e oneri di sicurezza

IVA residua

Oneri di investmento

Lavori a carico del concessionario

Oneri di sicurezza a carico del concessionario

Altro

Totale

Importo

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …

€ …
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4. Sezione PROCEDURALE
Nota bene: La mancata aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture) entro il termine del 31/12/2022  
comporta la revoca delle risorse assegnate.

Da utlizzare in caso di opere pubbliche

Fase procedurale
Data inizio

(prevista o effettiva)

Data fine
(prevista o 
effettiva)

Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)

Progettazione  Preliminare (se  ricade  nel  D.Lgs.  163/2006)  o  
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs.  
50/2016)

(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)

Progettazione Definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)

Progettazione Esecutiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)

Procedura di gara – Indizione (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Adozione impegno (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Definizione e stipula contratto (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Esecuzione/Realizzazione (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)

Collaudo (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)

Funzionalità (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

(dettagliare,  se  del  caso,  ogni  procedimento  richiesto  
aggiungendo le righe)
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